

ПЛАН – ГРАФИК
внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ
в МБДОУ детский сад комбинированного вида №5

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
|--|-------------|--|---|
| 1.Подготовительные мероприятия | | | |
| Изучение ФОП ДО , ФАОП ДО ОВЗ, д. документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП, в том числе письма Минпросвещения от 03.03.2023 № 03-350 | Март-апрель | Рабочая группа | Обсуждение на педсовете |
| Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО | Май | Рабочая группа | Доклад на педсовете |
| Принятие участия во Всероссийском информационно- методическом вебинаре « Внедрение реализация ФОП До в образовательной практике» | Март | Все педагоги | Обсуждение результатов на педсовете |
| Участие в курсах повышении квалификации по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике в | Апрель-май | Педагоги по утвержденному списку | Сертификат о повышении квалификации |

| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|--|
| дистанционном формате, организуемых органом управления образованием | | | |
| Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания | Май | Педагоги ДОУ | Список материалов, которые нужно обновить |
| Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания | Май-август | Заведующая и педагоги | Закупленные материалы |
| Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ | Март-август | Рабочая группа | Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал |
| Модернизация РППС | По плану | Педагоги ДОУ | РППС соответствует ФОП ДО |
| Родительские собрания посвященные переходу на ФОП | май | Руководитель рабочей группы | Протокол |
| 2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП | | | |
| Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП Д ФАОП ДО ОВЗ | По мере необходимости | Рабочая группа | Протокол |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для | Апрель-май | Рабочая группа | Аналитическая справка |

| | | | |
|---|-------------|-------------------------------------|--|
| проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений | | | |
| Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений | Май | Рабочая группа | Предварительный проект |
| Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО | Июнь | Рабочая группа | Проект ООП ДО |
| Разработка проектов АОП и АООП по ФАОП ДО ОВЗ | Май-июнь | Рабочая группа | Проекты АОП, АООП |
| 3 Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП | | | |
| Рассматривание ООП ДО и АОП на заседании педсовета и утверждение | Август | Руководитель рабочей группы | Протокол |
| Размещение ООП ДО, АООП на сайте | Август | Ответственный за сайт Андреева С.А. | Информация на сайте |
| 4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА) | | | |
| Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ | Февраль | Члены рабочей группы | Перечень ЛНА, подлежащих корректировки |
| Создание проектов скорректированных ЛНА | Март-август | Члены рабочей группы | Проекты ЛНА |
| Обсуждение и утверждение проектов | Август | Члены рабочей группы Заведующий | Утвержденные ЛНА |